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"< @coa.nl>5.1.2.e 5.1.2.e

FW: Doorgang project Heerle/Roosendaal

I fgjcoa.nl>5.1.2.e

Datum: woensdag 06 mrt 2024, 9:52 AM
(@roosendaal.nl>5.1.2.e 5.1.2.e

; 5.1.2.e

Onderwerp: Doorgang project Heerle/Roosendaal

Beste en we hebben alle vooronderzoeken voor Heerle afgerond:5.1.2.e 5.1.2.e

Verzonden met BlackBerry Work 
(www. bl ackb erry. com)

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

From:
Sent:
To:
Subject:

Stedenbouwkundig concept is uitgewerkt en aangeboden aan de gemeente;
Elektra levering zal worden veiliggesteld. Er volgt een offerte Enexis, we weten alleen niet wanneer zij zullen leveren.
Indien noodzakelijk zullen we tijdelijk eigen energie opwekken.
Investeringsmemo COA is in voorbereiding. Kosten zijn binnen de programmadirectie goedgekeurd.
Aanbesteding aannemers unitbouw worden deze week ingediend.
WE kunnen door met het plan BO en huurcontract eigenaar en communicatie met de buurt.
Ik zal na binnenkomst van de aannemers offertes (met levertijden) de definitieve planning delen vanuit de techniek.
Tot zover.
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